Ata de Reunião do Projeto MyReader

1. Dados da Reunião

Data	Hora inicial	Hora final	Local
16/06/2015	18:00	19:30	CIn-UFPE

2. Participantes

Nome	Órgão	E-mail
Carlos Henrique da Silva Menino	IFPE	chsm3@cin.ufpe.br
Douglas Iuri Medeiros Cabral	IFSERTÃO-PE	dimc@cin.ufpe.br
Marcelo Cicco do Nascimento	UFPE	mcn4@cin.ufpe.br
Marcelo Gomes do Amaral	UFPE	mga2@cin.ufpe.br
Rivaldo Guimarães de Lima Junior	UFPE	rglj@cin.ufpe.br
Sandro Marques de Carvalho	IFSERTÃO-PE	smc2@cin.ufpe.br

3. Pauta

Item	Descrição	
1	Apresentar o que foi feito	
2	Definir novas atividades e responsáveis	

4. Relato da reunião

A reunião antes acordada para o dia 15 de junho de 2015, foi adiada, com consenso verbal entre todos os participantes na mesma data de sua previsão, para o dia seguinte.

Ao dia 16 de junho de 2015, como acordado, logo após o término da aula de Mestrado, às 18:00, deu-se início a reunião presencial no prédio do Cln-UFPE. Todos os membros do grupo estavam presentes.

A discussão foi iniciada com o levantamento das execuções das atividades correlatas ao projeto, estabelecendo ao fim do relato individual novo prazo para sua conclusão, visto que nenhum integrante conseguiu concluir o prazo previamente acordado. O novo prazo final para conclusão das atividades correlatas, teve sua data final estabelecida para o dia 21/06/2015.

O membro Douglas Iuri, discorreu a discussão informando da criação do repositório no GitHub solicitado pelo Stakeholder, Professor Vinícius, sendo este informado por e-mail, além de ter todos os integrantes do grupo sido copiados no mesmo e-mail enviado ao Stakeholder.

A todos foi solicitado a criação de Forks do projeto mantido no repositório da conta do integrante Douglas Iuri. Sandro, durante o relato do integrante Douglas Iuri, comprometeu-se em enviar um link via Whatsapp, contendo instruções para o uso do Git no projeto.

O integrante Sandro justificou a não criação da logomarca do projeto relatando preocupação na identificação dos concorrentes da solução e da plataforma para o desenvolvimento, dedicando seu tempo ao estudo principalmente da plataforma. O mesmo se comprometeu em realizar a criação da logomarca posteriormente, propondo inicial dedicação própria a criação de um tutorial para configuração do ambiente para desenvolvimento online Cloud9, proposto pelo Stakeholder, Professor Vinícius.

Em acordo conjunto, ficou decido que todos deveriam estudar a documentação modelo apresentada pelo Professor Vinícius, com o intuito de identificar os pontos chave para definição do cronograma do Projeto.

Por fim, às 19:30, foi estabelecida em comum acordo a futura data para reunião, dia 18 de junho de 2015.

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data limite
1	Envio do link contendo instruções para o uso do Git	Sandro	16/06/2015
2	Criação de tutorial para uso do Cloud9	Sandro	18/06/2015
3	Estudo da documentação modelo	Todos	18/06/2015

6. Próxima reunião

Data	Hora inicial	Hora final	Local
18/06/2015	18:00	20:00	CIn-UFPE

Item	Pauta		
1	Apresentar pontos chave para definição do cronograma		
2	Definir responsáveis por pontos chave		
3	Definir cronograma		

7. Aprovação

Nome	Data	Assinatura
Carlos Henrique da Silva Menino	16/08/2015	
Douglas Iuri Medeiros Cabral	16/08/2015	

Marcelo Cicco do Nascimento	16/08/2015	
Marcelo Gomes do Amaral	16/08/2015	
Rivaldo Guimarães de Lima Junior	16/08/2015	
Sandro Marques de Carvalho	16/08/2015	