Ata de Reunião - MyReader

1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
08/06/2015	13:00	14:22	Hangout

2. Participantes

Nome	Orgão	email
Carlos Henrique da Silva Menino	IFPE	chsm3@cin.ufpe.br
Sandro Marques de Carvalho	IF-SERTÃO	smc2@cin.ufpe.br
Douglas Iuri Medeiros Cabral	IF-SERTÃO	dimc@cin.ufpe.br
Marcelo Gomes do Amaral	UFPE	mga2@cin.ufpe.br
Rivaldo Guimarães de Lima Junior	UFPE	rglj@cin.ufpe.br
Marcelo Cicco do Nascimento	UFPE	mcn4@cin.ufpe.br

3. Pauta

- 3.1. Descrição das Atividades
- 3.2. Divisão das Atividades
- 3.3. Definição do inicio das atividades

4. Relato

- 4.1. Ao 8 dia do mês de junho de 2015, pontualmente as 13:00, se deu início a reunião através do Hangout, provido pelo GMAIL, através do email institucional do CIN. Onde estavam presentes todos os membros do grupo;
- 4.2. Iniciou-se uma discussão de como estávamos no desenvolvimento das outras atividades correlatas e quando seria melhor começar o projeto propriamente dito:
- 4.3. Visto que todos do grupo, estavam dedicado ao termino das outras tarefas, ficou decidido que até o final da semana, dia 14/06/2015, todos nós iríamos terminar as demais atividades, para que possamos nos dedicar melhor ao projeto pois estaríamos com mais tempo livre;
- 4.4. Para que o projeto não ficasse na estaca zero, foi discutido e decidido que:
 - 4.4.1. O projeto seria desenvolvido utilizando a ferramenta Cloud9 e que Douglas Iuri iria dar o "start" do projeto, para que os demais pudessem ter acesso ao ambiente de desenvolvimento:
 - 4.4.2. Eu, Marcelo Cicco, ficaria responsável pela elaboração das atas de reunião;
 - 4.4.3. Sandro, ficaria responsável pela criação das artes, e como primeiro passo, a criação da logomarca do projeto;
 - 4.4.4. Também foi ratificado o nome do projeto, como sendo MyReader;

- 4.4.5. Ficou acordado que antes do dia 14/06/2015, poderíamos criar os templates referente a documentação do projeto e ir colocando no repositório do github (https://github.com/mcncicco/MyReader), para que todos tivessem acesso.
- 4.4.6. O grupo, estabeleceu, que o Hangout, juntamente com o Whatsapp e email, seria o meio de comunicação principal, e uma reunião presencial por mês.
- 4.4.7. Ficou definido que a próxima reunião do grupo, seria presencial, no dia 15/06/2015 no Centro de Informática da UFPE (Cin).

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data limite
1	Criação do ambiente de desenvolvimento	Douglas Iuri	15/06/2015
2	Registro das Atas	Marcelo Cicco	A cada nova reunião
3	Criação da Logomarca	Sandro Marques	15/06/2015
4	Criação dos templates no GitHub	Rivaldo Guimarães, Marcelo Amaral, Carlos Henrique.	15/06/2015

6. Próxima Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
15/06/2015	12:00	13:00	CIN

Item	Pauta
1	Apresentar o que foi feito
3	Definir novas atividades e responsáveis.

7. Aprovação

Nome	Data	Assinatura
Carlos Henrique da Silva Menino		
Sandro Marques de Carvalho		
Douglas Iuri Medeiros Cabral		
Marcelo Gomes do Amaral		
Rivaldo Guimarães de Lima Junior		
Marcelo Cicco do Nascimento		